

**DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE 28.12.2012**

I.

Smluvní strany.

1. Objednatel: Římskokatolická farnost Nové Hrady
Nové Hrady 48, 539 45 Nové Hrady
Zastoupený Mgr. Zdeňkem Machem, administrátorem farnosti
IČ: 60103094

a

2. Zhotovitel: Stavební sdružení Boštík s.r.o.,
Poříčí u Litomyšle 117, 570 01
IČ: 25936484
DIČ: CZ25936484
Zastoupený jednatelem Pavlem Boštíkem

II.

Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s neočekávanými změnami projektu vyvolanými požadavkem NPÚ (viz. Změnový list č.1) dochází k zahrnutí méněprací a víceprací projektu.

III. Cena díla

| Smlouva o dílo | Cena bez DPH | DPH 20% | Cena vč. DPH |
|---|------------------------|----------------------|------------------------|
| Smlouva o dílo ze dne 28.12.2012 | 1 725 556,00 Kč | 345 111,00 Kč | 2 070 667,00 Kč |
| Dodatek č. 1 | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
| Dodatku č. 1 ze dne 23.1.2013 | 1 725 556,00 Kč | 362 367,00 Kč | 2 087 923,00 Kč |
| Dodatek č. 2 | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
| Méněpráce celkem | -30 585,00 Kč | -6 423,00 Kč | - 37 008,00 Kč |
| Vícepráce celkem | 29 330,00 Kč | 6 159,00 Kč | 35 489,00 Kč |
| Celková cena po podpisu Dodatku č. 2 | 1 724 301,00 Kč | 362 103,00 Kč | 2 086 404,00 Kč |

V Nových Hradech dne 23.9

V Poříčí u Litomyšle dne 22.10.2013

.....
osoba oprávněná jednat
za objednatele



.....
osoba oprávněná jednat
za zhotovitele

Stavební sdružení Boštík s.r.o.
Poříčí u Litomyšle 117
DIČ CZ25936484